



ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ២០ (ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥)

ស្របតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក ការបន្តដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS គ្រប់មុខងារទាំងអស់បានចាប់ផ្តើមពីដើមខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ។ អ្នកប្រើប្រាស់នៅអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រកបដោយភាពរលូន ដោយមានក្រុមការងាររួម បានចុះសហការផ្តល់ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងនៅពេលអនុវត្តជាក់ស្តែង និង ជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងកំឡុងពេលអនុវត្តពីរ សប្តាហ៍ដំបូង ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីជាជំនួយបន្ថែមសម្រាប់និរន្តរភាពនៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ក្រុមការងាររួមក៏បានបង្កើតកម្មវិធីមួយ ឈ្មោះថា “Help Desk” ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងអស់ បញ្ជូនបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមក ក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយជូន ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការអនុវត្តការងារជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ FMIS ក្រុមការងារ គ្រប់គ្រងគម្រោង FMIS (FMWG) ក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត **ហ៊ាន សាវ៊ុយ** រដ្ឋលេខាធិការ និង ជាប្រធានក្រុមការងារ FMWG បានរៀបចំនូវឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ (Standard Operating Procedures) សម្រាប់នីតិវិធីដ៏សំខាន់មួយចាប់ពីការស្នើសុំ ធានា/សន្យាចំណាយរហូតដល់ការទូទាត់ចំណាយ ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីជំនាញការរបស់ធនាគារពិភពលោក ហើយការងារនេះនឹង ត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងខែធ្នូ ខាងមុខនេះ ។ ឯកសារនេះនឹងជួយឱ្យការអនុវត្តការងារទាំងក្នុង និង ក្រៅប្រព័ន្ធ FMISប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង ស័ក្តិសិទ្ធភាព និង ក៏ដូចជាឯកសារគំរូមួយដើម្បីឱ្យអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះបន្តចងក្រងឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារផ្សេងៗ ទៀតនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួន សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាជំនួយក្នុងការអនុវត្តការងារជាមួយប្រព័ន្ធ FMIS ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសន្ទនាកម្មជាមួយប្រព័ន្ធខាងក្រៅ បច្ចុប្បន្នក្រុមការងារបានបញ្ចប់រួចរាល់លើការងារបច្ចេកទេស និង កំពុងធ្វើ សន្ទនាកម្មជាមួយប្រព័ន្ធ DMFAS និង ប្រព័ន្ធធនាគារជាតិ (Bank Statement និង Electronic Fund Transfer) ។ ចំណែកប្រព័ន្ធ ASYCUDA និង ប្រព័ន្ធ Payroll ក្រុមការងារបច្ចេកទេសកំពុងខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ដែលមានភាពស្មុគស្មាញក្នុងកម្រិត បច្ចេកទេសដើម្បីទាញយកទិន្នន័យចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។ ចំពោះការធ្វើ Data Conversion ពីប្រព័ន្ធ KIT សម្រាប់ថ្នាក់ជាតិត្រូវបានបញ្ចប់ បន្ទាប់ពីចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។ ដោយឡែកក្រុមការងារនៅមានបញ្ហាមួយចំនួន ដែលតម្រូវឱ្យមានការជជែកពិភាក្សារវាង អគ្គនាយកដ្ឋានទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការងារបច្ចេកទេសគណនេយ្យ ដូចជាការចុះកាលបរិច្ឆេទគណនេយ្យ ជាដើម ។

ក្រៅពីការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងផ្សេងៗ តាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗ ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ បានបញ្ចប់ការជ្រើសរើស មន្ត្រីភ្នាក់ងារផ្លាស់ប្តូរនៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្តដែលនៅសេសសល់ និង កំពុងរៀបចំឱ្យមានការបណ្តុះបណ្តាលជូនដល់មន្ត្រីទាំងនោះ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាភ្នាក់ងារដំណើរការលេចមុខសម្រាប់ជួយជ្រោមជ្រែងការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងអង្គភាពរបស់ខ្លួន មុនពេលចាប់ផ្តើមដាក់ ប្រព័ន្ធឱ្យប្រើប្រាស់ដល់រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត នៅក្នុងខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ ខាងមុខនេះ ។ ក្រុមការងាររួមជាមួយជំនាញការធនាគារពិភពលោក ក៏កំពុងពិគ្រោះ និង រៀបចំសេចក្តីព្រាងឯកសារនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដាររបស់រតនាគាររាជធានី-ខេត្ត ។

ក្រុមការងារបណ្តុះបណ្តាលកំពុងរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទៅតាមមុខងារ និង តួនាទី ដូចការគ្រោងទុកនៅក្នុងផែនការមេ ដើម្បីត្រៀមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនៅដើមខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៦ ។ បច្ចុប្បន្នក្រុមការងារ ហេដ្ឋារចនា-សម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍កំពុងរៀបចំផែនការ និង កៀរគរធនធាន ដើម្បីចុះដំឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ នៅតាមរតនាគាររាជធានី-ខេត្តទាំងអស់ ។

ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលនេះ សូមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៃអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ បង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS និង សហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់គម្រោង ដើម្បីឱ្យការអនុវត្ត គម្រោងFMIS របស់យើង ទទួលបានជោគជ័យ និង ទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍នានាដែលផ្តល់ដោយប្រព័ន្ធ FMIS ។