



ប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៩ (ខែ កញ្ញា-តុលា ឆ្នាំ ២០១៥)

ផ្អែកតាមផែនការ និង សមិទ្ធផលការងារសម្រេចបានជាក់ស្តែង ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ជាផ្លូវការដំណាក់កាលទី២ និង ចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការនៅខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ខាងមុខនេះ ។ ក្រុមការងារបានកំពុងខិតខំយ៉ាងសកម្មដើម្បីអនុវត្តការងារគន្លឹះសំខាន់ៗធ្វើ យ៉ាងណាឱ្យការងារទាំងអស់បញ្ចប់តាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក ។ កាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះ ក្រុមការងារ FMWG ក្រោម ការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត **ហ៊ាន សាហ៊ុម** រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង ជាប្រធានក្រុមការងារ FMWG បាន ប្រជុំពិភាក្សាជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលពុំអាចសម្រេចបានក្នុងកម្រិតក្រុមការងារ បច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ ។ ជាលទ្ធផល បញ្ហាប្រឈមទាំងនោះបានដោះស្រាយរួចរាល់ក្នុងកម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះ ដែលជាទីកត់សំខាន់សម្រាប់ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ FMIS ប្រកបដោយរលូន និង ជោគជ័យ ។

ក្រុមការងាររួម និង មន្ត្រីបច្ចេកទេសមកពីអគ្គនាយកដ្ឋាន- នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ និង មន្ត្រីរតនាគារខេត្តចំនួន ៥ បានចូលរួមធ្វើ ការសាកល្បងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS រួចរាល់ ហើយក្រុមការងារបានបញ្ជូនកំហុសឆ្គង រួមជាមួយនឹងភាពខ្វះចន្លោះទាំងឡាយ ឱ្យក្រុម ការងារក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវ និង ធ្វើការសាកល្បងជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីបានកែតម្រូវរួច រហូតទទួលបានលទ្ធផលត្រឹមត្រូវ ដូចការគ្រោងទុក ។ ក្រុមការងារបានធ្វើការសាកល្បងលើទិន្នន័យដែលធ្វើសន្ទនាកម្មជាមួយប្រព័ន្ធ ASYCUDA និង ប្រព័ន្ធធនាគារជាតិ (Bank Statement និង Electronic Fund Transfer) និង បានបញ្ចប់រួចរាល់ ៩៩% សម្រាប់ការត្រៀមដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធជាផ្លូវការ ។ ដោយឡែក ការធ្វើសន្ទនាកម្មជាមួយប្រព័ន្ធ Payroll របស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ពុំអាចដំណើរការបាននៅឡើយ ដោយសារបញ្ហា បច្ចេកទេសមួយចំនួនពុំអាចដោះស្រាយបាន ។ ចំណែកក្រុមការងារ Data Conversion កំពុងទាញយក និង ផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធ KIT មកដាក់បញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ឱ្យស្របតាមកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ និងធានាឱ្យបាននូវភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការធ្វើប្រតិបត្តិការ នៅក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ។

ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរកំពុងបន្តអនុវត្តការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈគេហទំព័រ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និង ជា ពិសេសតាមការទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ ក្នុងទិសដៅដើម្បីរៀបចំអ្នកពាក់ព័ន្ធគន្លឹះទាំងអស់ឱ្យចូលរួមគាំទ្រទ័ព្រឹត្តិការណ៍ដល់ការដាក់ ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ។ កន្លងទៅនេះក្រុមការងារបានបញ្ចប់ការចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធានភាពគម្រោង និង ការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម នៅតាមរតនាគារខេត្តចំនួន ១២ និងបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងផ្អែផ្កា ។ លើសពីនេះទៅទៀត កាលពីដើមខែតុលាក្រុមការងាររួម ជាមួយជំនាញការរបស់ធនាគារពិភលោកបាន ចុះជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋាននៃអគ្គនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះដែលជាអ្នក ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ដើម្បីជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនានា និង ប្រមូលនូវសំណូមពរផ្សេងៗសម្រាប់ជាធាតុចូលក្នុងការបន្ត អនុវត្តគម្រោង FMIS ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរ ។

នៅចន្លោះពីចុងខែកញ្ញា រហូតដល់ ចុងខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥ មន្ត្រីបង្គោលរបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យាបានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាល អ្នកដែលត្រូវប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងអស់ទៅតាមមុខងារ និង តួនាទីរៀងៗខ្លួន ដោយមានក្រុមការងាររបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ជា ក្រុមជំនួយ ។ ចំណែកក្រុមការងារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងគមនាគមន៍បានរៀបចំដំឡើងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ ម៉ាស៊ីនព្រីន និង ម៉ាស៊ីនស្កេន ជូនដល់អគ្គនាយកដ្ឋាន- នាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធគន្លឹះរួចរាល់ជាស្ថាពរ សម្រាប់ត្រៀមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នៅក្នុង ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ។

សូមមន្ត្រីដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS ទាំងអស់ ត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ FMIS នារពេលជុំខែខាងមុខនេះ ។ ក្រុមការងារដែលជាមន្ត្រីបង្គោលនឹងចុះជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៅតាមអគ្គនាយកដ្ឋាន-នាយកដ្ឋាន ដើម្បីអនុវត្តការងារក្នុងប្រព័ន្ធ FMIS ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និង រលូន ។